

月間工程表

9月	10日	20日
焼却機器 付帯設備 試運転対応調整		
煙 突 外 装 工 事		
工 場 棟 内 装 工 事		
付 属 棟 <small>くたい</small> 軀 体 ・ 内 装 工 事		
<small>がい</small> 外 <small>こう</small> 構 工 事		