


週間工程表 (作業位置図)

令和2年9月 第4週

9 / 20	日	① 工場棟 焼却機器 付帯設備 試運転 対応調整 ※ 20日から22日は9時から17時まで作業を行います。	
9 / 21	月	① 工場棟 焼却機器 付帯設備 試運転 対応調整	④ 煙突 外装工事
		② 工場棟 内装工事	⑤ 付属棟 躯体工事
		③ 外構工事	⑥ 付属棟 内装工事
9 / 22	火	同上	
9 / 23	水	同上	
9 / 24	木	同上	
9 / 25	金	同上	
9 / 26	土	同上	

※ 27日(日)の9時から17時まで工場棟 焼却機器 付帯設備の試運転対応調整を行います。

光が丘
公園



I M A

