


週間工程表 (作業位置図)

平成30年8月 第4週

8 / 19	日	休工	
8 / 20	月	① テント基礎解体 ③ 土工事 ⑤ 煙突基礎解体	② 杭打設 ④ 地中連続壁造成 ⑥ 構台架設
※ 20日の夜間21時から30分ほどの間に大型重機を搬出			
8 / 21	火	同上	
8 / 22	水	同上	
8 / 23	木	同上	
8 / 24	金	同上	
8 / 25	土	同上	

光が丘公園



IMA

